

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag

29. mai 2023

Informasjonsmøte om fasadeprosjektet

Styret innkaller til informasjonsmøte **onsdag 31/5 kl. 18 på Grendehuset, i Storstua.**
-Etasjen over Servicesentralen i Grensestien 23.

Vi inviterer spesielt beboerne i nr. 55 – 59 og 52 - 54, men også andre kan komme.
Styret, OBOS og DVS Entreprenør AS vil informere og svare på spørsmål.

Fremdriftsplan

Rekke nr. 3 – 10 skal være ferdig i uke 27 med resten av malingen og demontering av stillas i uke 32 og 33.

Neste rekker er nr. 55 – 59 og 52 – 54. Uke 32 – 38 for tak og fasader.

Riving boder/gjerder skjer i uke 23 – 25, og en del stillas settes opp før sommerferien i juli.

Videre:

39 – 44, uke 38 – 48.

45 – 51, uke 40 – 49.

18 – 22, uke 1 – 7.

23 – 32, uke 2 – 14.

11 – 14, uke 14 – 26.

Blokkene starter i 2024 med:

37 – 38, uke 11 – 19.

34 – 36, uke 15 – 23.

1 – 2, uke 19 – 23.

15 – 16, uke 32 – 39.

Husk!

Alle uteboder bygget inntil fasaden skal tømmes.

Alle kaldloft skal tømmes. Også evt. gulv skal bort.

(Andelseiere som ikke etterfølger dette, får faktura for ekstraarbeid.)

Styret viser til tidligere informasjon om at **kaldloft ikke er lov å bygge ut.**
Slike installasjoner vil bli fjernet for andelseiers regning.

Kontaktinformasjon

Beboere kan kontakte styret pr e-post: asbraten.borettslag@multinett.no,
brev i postkassen utenfor styrekontoret (Åsbråttstien 17) eller besøke styrerommet hver
mandag kl. 17.30 – 18.30.

På internettssidene til borettslaget <http://www.asbratenborettslag.no> finnes generell
informasjon om borettslaget, men også tidligere utsendte informasjonsbrev.
Se under linken [Siste nytt](#).